

Planning – werkafspraken afronding klimaatadaptatie strategie

Beste allemaal,

Hierbij ontvangen jullie de planning voor de laatste fase van ons project om te komen tot een regionale klimaatadaptatie strategie.

22 november '21

& geblokke data schrijven Pim en Marc

23 november '21

24 november '21 verzenden 80% versie naar Kernteam

25 november '21

t/m enkele uren reserveren leden kernteam voor feed-back 80% versie

29 november '21

29 november '21 bespreken opmerkingen in 19^e Kernteam

30 november '21 verwerken opmerkingen in document

1 december '21 verzenden 90% versie naar Kernteam

2 december '21

t/m verzamelen feedback uit 7 gemeenten

10 december '21

13 december '21 bespreken feedback in 20^e Kernteam

14 december '21

& verwerken opmerkingen "uit de regio"

15 december '21

16 december '21

t/m blesure tijd voor opmerkingen/feedback uit de regio

5 januari '21

6 januari '21 verwerken eventuele laatste opmerkingen

10 januari '21 inhoudelijk vaststellen document tijdens 21^e Kernteam

11 januari '21

t/m tektschrijver en vormgever

20 januari '21

21 januari '21 - klaar -