

## MEMO

Van : Projectgroep Waterhuis/Waterbedrijf Limburg  
Aan : Deelnemende gemeenten fase 2 verkenning samenwerking in de waterketen Beek, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Nederweert, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venray, Weert en WML, WL en WBL.

Betreft : Update voortgang fase 2 – verkenning samenwerking waterketen

Datum : 26 januari 2018

Bijlage : Uitvoeringsplan 'Inhoudelijke verdiepingsfase kansrijke samenwerking Waterketen Limburg'

*“Water als verbindende factor: het gaat over alle grenzen heen”.*

Graag geven wij u, namens alle meewerkende collega's en organisaties, een korte *update* van de voortgang in **fase 2 - verkenning samenwerking in de Limburgse waterketen**, waar ook uw organisatie aan deelneemt.

### ***Vooraf - hoe zat het ook alweer?***

- **Op 13 juli 2017** spraken de bestuurders van 20 gemeenten, WBL, Waterschap Limburg en WML zich uit om deel te nemen aan fase 2, waarin de mogelijkheden van verdergaande samenwerking in de Limburgse waterketen verder worden uitgewerkt.
- **Op 27 en 28 september 2017** vond in Vaals de kick-off van fase 2 plaats, met bestuurlijke en ambtelijke deelnemers.
- **Eind november 2017** ontving elke deelnemer aan fase 2 het verslag van de kick-off én het verzoek om menskracht te leveren voor een afvaardiging in de *werkgroepen*. Deze werkgroepen werken de meest kansrijke thema's voor samenwerking verder uit.

### ***Update – werkgroepen aan de slag***

Na het nodig 'werfwerk' is de samenstelling van de 4 werkgroepen gereed. Elke werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit gemeenten, Waterschap Limburg, WBL, en WML. De volgende thema-werkgroepen zijn aan de slag:

1. Beheer en Onderhoud
2. Meten Data Rekenen
3. Communicatie
4. Innovatie

Het zogenaamde uitvoeringsplan is ter informatie bijgevoegd. Elke thema-werkgroep levert voor zijn eigen thema uiterlijk begin april een adviesrapportage op met de uitkomsten van de inhoudelijke verdiepingsslag inclusief de daarbij horende randvoorwaarden en vervolgadvisen. De output is een voldoende concrete beschrijving van de te leveren potentiële diensten die op de menukaart staan. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de onderkende en verdiepte samenwerking bijdraagt aan het behalen van de gezamenlijke dan wel individuele doelen.





*Deelnemers aan de thema-werkgroepen traptten op 17 januari gezamenlijk af in Roermond*

## **Vervolg**

Het resultaat van deze verdieping wordt in april besproken in de stuurgroep. Meteen daarna is dus het moment waarop wij u uiterlijk zullen berichten over de voortgang van het proces. Het is de bedoeling om vanuit deze inhoudelijke verdieping te bezien hoe we de beoogde samenwerking vorm kunnen geven. Als er aanleiding is tot een eerdere update dan doen we dat natuurlijk tussentijds. En andersom: heeft u zelf tussentijd vragen of wilt u overleggen dan kunt u terecht bij Ben Buiting, voorzitter projectgroep, of de waterambtenaar of wethouder binnen uw gemeente.

Met vriendelijke groet, namens de projectgroep,

Ben Buiting  
Voorzitter projectgroep  
[ben.buiting@home.nl](mailto:ben.buiting@home.nl)  
06 - 10870948

