Agenda klimaatadaptatie regio Parkstad

Kwetsbaarheden in beeld brengen	*januari*	*februari*	*maart*	*april*	*mei*	*juni*	*juli*	*augustus*	*september*	*oktober*	*november*	*december*	*2*	*0*	*5*	*0*
ontsluiten resultaten strestesten voor gemeenten	x	x														
Risicodialoog voeren en strategie opstellen																
stakaholders analyse		x														
selcdeteren bureau voor ondersteuning klimaatdialoog		x	x													
voorbereiden klimaatdialoog		x	x	x	x											
vastleggen data en uitnodiging				x												
1e Regionale risicodialoog						x	x									
opstellen regionale klimaatadaptatie strategie				x	x	x	x									
							x									
Uitvoeringsagenda opstellen																
Agenda klimaatadaptatie regio Parkstad 2050	x				x	x	x			x	x					
Voorbereiden input regionale aanvraag DPRA						x	x			x	x	x				
Voorbereiden input regionale aanvraag DHZ										x	x	x				
Meekoppelkansen benutten																
ophalen input uit gemeenten			x	x	x	x										
Stimuleren en faciliteren																
communicatie nader uitwerken																
Reguleren en borgen																
zwaluwstaarten proces regionaal afstemmingskader.	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x				
Handelen bij calamiteiten																