## *Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg*

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Kwetsbaarheden in beeld brengen*** | | | | | | | | | | |
| *Verdiepen kwetsbaarheid per gemeente tbv dialoog gemeenteraden* | | | | | | | | | | |
| *Data op orde (waterketen-riolering) MMR* | | | | | | | | | | |
| *Uitgebreide strestest wateroverlast voor complete watersysteem* | | | | | | | | | | |
| *Verdiepingsonderzoek aard en omvang verdroging in Parkstad* | | | | | | | | | | |
| *Verdieping stresstest hitte inclusief daken en validatie* | | | | | | | | | | |
| ***Risicodialoog voeren en strategie opstellen*** | | | | | | | | | | |
| *Besluitvorming KlimaatAdaptatieStrategie 1.0 (college/BC/stuurgroep)* | | | | | | | | | | |
| *Besluitvorming actieprogramma klimaatadaptatie 1.0* | | | | | | | | | | |
| *Besluitvorming actieprogramma klimaatadaptatie versie:* | *1.23* | *1.24* | *1.25* | | | | | | | |
| **) het actieprogrgmma wordt aan het einde van elk jaar geactualiseerd* | | | | | | | | | | |
| *lokale risicodialogen met "nieuwe" gemeenteraden* | | | | | | | | | | |
| *KlimaatAdaptatieStrategie 2.0 icm regionaal Waterplan* | | | | | | | | | | |
| *lokale watertakenplannen incl. KDP* | | | | | | | | | | |
| *Actieprogramma klimaatadpatatie 2.0* | | | | *2.0* | | | | | | |
| ***Uitvoeringsagenda opstellen*** | | | | | | | | | | |
| *Vaststellen uitvoeringsagenda 1.0 tbv DPRA en DHZ bijdrage* | | | | | | | | | | |
| *periode 2022-2027 - monitoren uitvoering tbv verantwoording* | | | | | | | | | | |
| *Vaststellen uitvoeringsagenda 2.0 tbv DPRA en DHZ bijdrage* | | | | | | | | | | |
| *periode 2022-2027 - monitoring uitvoering tbv verantwoording* | | | | | | | | | | |
| ***Meekoppelkansen benutten*** | | | | | | | | | | |
| *kennis en inspiratie sessies met WoCo, natuur-organisatie e.a.* | | | | | | | ? ? ? | | | |
| *ruimte voor proeftuinen en experimenten binnen bestaande plannen* | | | | | | | ? ? | | | |
| *Transitievisie Warmte (TVW)* | Pim/Thijs | | | | | | ? ? | | | |
| *Water in Balans* | n.n.t.b | | | | | | ? ? | | | |
| ***Stimuleren en faciliteren*** | | | | | | | | | | |
| *onderzoek benutten vergroeningspotentieel gemeenten* | | | | | | | | | | |
| *Adviesgesprekken afkoppelen WoonWijzerWinkel* | | | | | | | | | | |
| *Uitbreiden assortiment WoonWijzerWinkel ism waterklaar* | | | | | | | | | | |
| *Uitrol acties afkoppelen en vergroenen zoals tuiny forest* | | | | | | | | | | |
| *Stimuleringsregeling afkoppelen (particulieren)* | | | | | | | | | | |
| *Pilot afkoppelcoach binnen project of voor professionals* | | | | | | | | | | |
| *Projectplan Groene scholen (spooor wetenschap en techniek)* | | | | | | | | | | |
| *uitrol groene schoolpleinen (fysiek)* | | | | | | | | | | |
| *onderzoek haalbaarheid groene daken project/subsidie regionaal* | | | | | | | | | | |
| ***Reguleren en borgen*** | | | | | | | | | | |
| *klimaatadaptatie als onderdeel van het regionale afstemmingskader* | | | | | | | | | | |
| *klimaatadaptatie onderdeel van de lokale omgevingsvisie en plannen* | | | | | | | | | | |
| *onderzoek tarief differentiatie rioolheffing - principe keuze* | | | | | | | | | | |
| *verwijzen uitwerking (optineel) uitwerken tbv regionaal waterplan* | | | | | | | | | | |
| *Prestatie afspraken WoCo's* | | | | | | | | | | |
| ***Handelen bij calamiteiten*** | | | | | | | | | | |
| *Adviesgesprekken WoonWijzerWinkel WaterVeiligheid* | | | | | | | | | | |
| *Uitbreiden assortiment WoonwijzerWinkel Waterveiligheid* | | | | | | | | | | |
| *1 tranche gesprekken gedupeerden wateroverlast* | | | | | | | | | | |
| *2e tranche gesprekken kwetsbare panden (hoog risico)* | | | | | | | | | | |
| *3e tranche gesprekken algemene mailing* | | | | | | | | | | |
| *optimalisaties n.a.v. evaluaties hoogwater en wateroverlast i.s.m. VRZL* | | | | | | | | | | |
| *risico inventarisatie en aanpak bosbranden met VRZL* | | | | | | | | | | |

*Ontbrekend:*

*projecten en samenwerking LLTB (bijvoorbeeld KLIMAP)* — checken met water in balans / propositie

*projecten en samenwerking WoCo*

*projecten en samenwerking natuurbeherende organsiaties*