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MEMO 
 
Van  : Projectgroep Waterhuis/Waterbedrijf Limburg 
Aan  : Deelnemende gemeenten fase 2 verkenning samenwerking in               

  de waterketen Beek, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep,  
  Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Nederweert, 
  Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, 
  Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venray, Weert 
  en WML, WL en WBL. 

 
Betreft : Update voortgang fase 2 – verkenning samenwerking 

  waterketen 
 
Datum  : 26 januari 2018 
 

Bijlage  : Uitvoeringsplan ‘Inhoudelijke verdiepingsfase kansrijke 

  samenwerking Waterketen Limburg’ 

 

Graag geven wij u, namens alle meewerkende collega’s en organisaties, een korte update van de 

voortgang in fase 2 - verkenning samenwerking in de Limburgse waterketen, waar ook uw 

organisatie aan deelneemt.    

 

Vooraf - hoe zat het ook alweer? 
 

 Op 13 juli 2017 spraken de bestuurders van 20 gemeenten, WBL, Waterschap Limburg en 
WML zich uit om deel te nemen aan fase 2, waarin de mogelijkheden van verdergaande 
samenwerking in de Limburgse waterketen verder worden uitgewerkt. 

 Op 27 en 28 september 2017 vond in Vaals de kick-off van fase 2 plaats, met bestuurlijke en 
ambtelijke deelnemers.  

 Eind november 2017 ontving elke deelnemer aan fase 2 het verslag van de kick-off én het 
verzoek om menskracht te leveren voor een afvaardiging in de werkgroepen. Deze 
werkgroepen werken de meest kansrijke thema’s voor samenwerking verder uit.   

 

Update – werkgroepen aan de slag 
 

Na het nodig ‘werfwerk’ is de samenstelling van de 4 werkgroepen gereed. Elke werkgroep bestaat uit 

een vertegenwoordiging vanuit gemeenten, Waterschap Limburg, WBL, en WML. De volgende thema-

werkgroepen zijn aan de slag:  

1. Beheer en Onderhoud 
2. Meten Data Rekenen 
3. Communicatie  
4. Innovatie 

 

Het zogenaamde uitvoeringsplan is ter informatie bijgevoegd. Elke thema-werkgroep levert voor zijn 

eigen thema uiterlijk begin april een adviesrapportage op met de uitkomsten van de inhoudelijke 

verdiepingsslag inclusief de daarbij horende randvoorwaarden en vervolgadviezen. De output is een 

voldoende concrete beschrijving van de te leveren potentiële diensten die op de menukaart staan. 

Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de onderkende en verdiepte samenwerking bijdraagt aan 

het behalen van de gezamenlijke dan wel individuele doelen.  

  

 

 

“Water als verbindende 

factor: het gaat over 

alle grenzen heen”. 
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Deelnemers aan de thema-werkgroepen trapten op 17 januari gezamenlijk af in Roermond 

 

 

Vervolg 
 

Het resultaat van deze verdieping wordt in april besproken in de stuurgroep. Meteen daarna is dus het 

moment waarop wij u uiterlijk zullen berichten over de voortgang van het proces. Het is de bedoeling 

om vanuit deze inhoudelijke verdieping te bezien hoe we de beoogde samenwerking vorm kunnen 

geven. Als er aanleiding is tot een eerdere update dan doen we dat natuurlijk tussentijds. En 

andersom: heeft u zelf tussentijd vragen of wilt u overleggen dan kunt u terecht bij Ben Buiting, 

voorzitter projectgroep, of de waterambtenaar of wethouder binnen uw gemeente. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de projectgroep, 

 

 

Ben Buiting 

Voorzitter projectgroep 

ben.buiting@home.nl 

06 - 10870948 
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