

Plan van aanpak Voldoende Zoetwater

Ambtelijke Klimaatadaptatietafel Limburg

2 maart 2023

Intentieverklaring

“Partijen beogen de samenwerking te intensiveren om schade als gevolg van droogte en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen en de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater zoveel mogelijk te borgen. Intentie van partijen is om afspraken hierover in gezamenlijk overleg uit te werken en vast te leggen in een te sluiten waterconvenant voor zowel grond- als oppervlaktewater.”



INTENTIEVERKLARING VOLDOENDE ZOETWATER

17 NOVEMBER 2022



Lange termijn 2050: Een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Vanuit oogpunt droogte:


- Is er genoeg water (moment en plaats)?
- Wat zijn de keuzes die we moeten maken?
- Welke maatregelen moeten we nemen?
- Welk proces hoort daarbij?
- Wie doet wat?

Samen optrekken overheden, sectoren en belanghebbenden vanuit een gedeelde noodzaak en urgentie. Feitelijk maken discussie.

Waterconvenant als verbindend middel in samenwerking tussen waterpartners.

- Het is niet vrijblijvend
- Iedereen draagt bij (verder kijken dan watersysteem alleen)

Gezamenlijke opgave, ieder een deel



Gemeenten

- Stresstesten klimaatadaptatie (wateroverlast)
- Afkoppelen

- Gestart met in kaart brengen waterstromen
- Afspraken achterban over klimaatbestendige maatregelen

- Limburgse Integrale Watersysteem Analyse
- Droogtestrategie
- Droogte-opgave
- DHZ-maatregelen
- KLIMAP

- Analyse waterbeschikbaarheid Provincie Limburg
- LIWA maatregelen beperken droogteschade landbouw
- KLIMAP

- Pakket zoetwatermaatregelen hoofdwatersysteem Zuid-NL
- Waterretentie Maas, sluizen Julianakanaal
 - Duitsland > Roer
 - België > Maas
- Waterbeschikbaarheid laagwater
- Klimaatbestendige netwerken

- Gestart met modelstudie (Deltares) naar waterbalans stroomgebied Maas
- Contacten gelegd met Internationale Maascommissie
- Klimaataanpak WML



- Maatregelen in natuurterreinen



- Klimaatbestendige bedrijventerreinen



Concept Plan van aanpak strategie

- Noodzaak en urgentie - > onderzoeken en studies
- Droogte kun je niet sectoraal aanpakken
- Denken vanuit systeemwerking essentieel
- Relatie met veel andere projecten en (beleids)trajecten, bv NPLG, Water en bodem sturend, gebiedsgerichte aanpak, ...

Doelstelling, randvoorwaarden, afbakening -> resultaat

Resultaten voor bestuurlijke besluitvorming

- Intentieverklaring (getekend op 17 nov 2022)
- Plan van aanpak (in voorbereiding)
- Maatregelpakketten en indicatoren
- Gezamenlijke strategie met o.a. tijdlijn, governance, samenhang met andere thema's en systematiek monitoring
- Waterconvenant om uitvoering te geven aan de gezamenlijke strategie



Proces


- BKaL opdrachtgever, (ambtelijke lijn via AKaL)
- Stakeholderanalyse in relatie tot de strategie
- Overlegstructuur wbs voortzetten?
- Gebiedsgerichte uitwerking, welke gebieden?
- Welk schaal niveau hanteren we?
- Samen aanpak bepalen
- Iedereen praat mee, vertegenwoordiging?



Inhoud – kern van de aanpak

- Cyclisch volgen en sturen (aanpak Deltaprogramma)
- Adaptieve aanpak: Stel tussendoelen en formuleer indicatoren om te bepalen of we op koers zijn/blijven
- Formuleer samen maatregelen
- Bundel maatregelen tot stapelbare maatregelpakketten waarin alle partijen bijdragen
- Werk in scenario's, maak ook scenario's voor situatie dat zwaardere middelen ingezet moeten worden
- Werk de besluitvormingslijn uit voor schakelmomenten(i.e. momenten waarop partijen bepalen of we op koers zijn/blijven en besluiten over de inzet van een maatregelpakket) en de eventuele inzet van zwaardere pakketten.


Processchema



Inhoud

- 6 jaarlijkse cyclus
- Jaar 4, resultaten meten vs ontwikkeling
- Besluit opschaling, afschaling, gelijk
- Pakketten vooraf invullen
- Evenwichtig en voor alle gebruikers een opgave
- Commitment voor aanpak en uitwerking
- Ruimte voor innovatie
- Ruimte voor omruilen mits effect gelijk of groter

- **Pakket 1** wat we nu doen en gaan uitrollen
beekdalbreed, afkoppelen, subirrigatie, ...
- **Pakket 2** grenzen opzoeken
peilen nog kritischer, nog meer afkoppelen, ...
- **Pakket 3** meer ruimtelijke maatregelen
niet meer faciliteren laaggelegen landbouwgrond en bepaalde natuur, ...
- **Pakket 4** beperkingen, verboden & geboden
....



Voldoende zoetwater in Limburg

Bijlage bij intentieverklaring voldoende zoetwater

		2018-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028- →	
Analyse	<ul style="list-style-type: none"> LIWA Analyse waterbeschikbaarheid Waterstromen Studie droogte in Zandgebieden KLIMAP Input voor	Droogtestrategie Waterbeschikbaarheid Spoor 1: onderzoek wateraanbod vergroten Spoor 2: gesprekken watervraag verkleinen	Bijstellen strategie		Aanvullen maatregelen					
			Opstellen strategie		Aanvullen maatregelen					
Landelijke ontwikkelingen			NPLG Opstellen gebiedsprogramma's		Uitvoeren gebiedsprogramma's					
Afspraken			Opstellen intentie verklaring	Opstellen water convenant		Uitvoeren waterconvenant				Herijkt convenant en afspraken vastleggen
Uitvoering	Uitvoeren DHZ bod Fase 1 2016-2021	Uitvoeren DHZ bod Fase 2: 2022-2027 → Pilots gebiedsaanpak (Grote Molenbeek en Geul)							DHZ bod Fase 3: 2028-2033	
		Water maatregelen SPUK natuur							Gebiedsaanpak	

Nieuwe programmaperiode

Concept plan van aanpak doorlopen